

20260714_问题反馈及后续开发

1. 导入需要对“日期”字段处理下，不同日期格式要兼容（至少保证兼容现在导出的日期格式），只要保证日期一致就不算更新

项目执行追踪

填报管理

项目追踪表

项目执行追踪平台

< 填报管理 | 金山中心 2026年7月 开放填报

导出 Excel 上传导入 保存 提交审批

可编辑列 新增项目 有变更字段 系统引用已覆盖 预警

全部 (1321) 有变更 (217) 预警 (139)

5000条/页 1 共 217 条

AU12	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
1									2,355,991.98	1,108,072.07	1,408,391.54	458,557.07	217,400.00	682.0
2									2,355,991.98	1,108,072.07	1,408,391.54	458,557.07	217,400.00	682.0
3														
4	新、旧项目	约定开始时间	约定结束时间	执行单位编码	项目经理	项目编号	项目行动	预测开票时间	1月完成额	2月完成额	3月完成额	4月完成额	5月完成额	6月完成额
5	旧项目	2024-05-06	2024-05-10	S520	高山	B23018-0002		2026/1/1 0						
6	旧项目	2024-12-27	2025-10-27	S520	高山	D24006_C		2026/1/1 0	630,520.00		427,513.00			
7	旧项目	2024-12-27	2025-10-27	S520	高山	D24006_Q		2026/1/1 0						
8	旧项目	2024-12-27	2025-10-27	S520	高山	D24006_P		2026/1/1 0	7,599.80					
9	旧项目	2025-09-15	2025-12-31	S520	何孝刚	B23247		2026/4/1 0						20.1
10	旧项目	2025-03-28	2025-05-31	S520	何孝刚	B24014		2026/4/1 0						4.1
11	旧项目	2024-09-04	2024-11-04	S520	何孝刚	B24202		2026/3/1 0						
12	旧项目	2025-07-01	2025-12-31	S520	何孝刚	B25067		2026/4/1 0		5,000.00				
13	旧项目	2025-05-08	2025-06-30	S520	何孝刚	B25070		2026/4/1 0						
14	旧项目	2025-05-21	2025-08-20	S520	何孝刚	B25107		2026/5/1 0	15,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	
15	旧项目	2025-07-31	2025-09-30	S520	何孝刚	B25178		2026/3/1 0						
16	旧项目	2025-07-18	2025-07-31	S520	何孝刚	B25180		2026/4/1 0						
17	旧项目	2025-07-25	2025-09-30	S520	何孝刚	B25181		2026/4/1 0						
18	旧项目	2025-12-23	2026-01-31	S520	何孝刚	B25212		2026/3/1 0	7,500.00	6,000.00	3,000.00	1,000.00	30,000.00	65.1
19	新项目	2026-01-12	2026-02-28	S520	何孝刚	B25363		2026/3/1 0		5,000.00	2,000.00	3,000.00		
20	旧项目	2022-08-01	2023-03-31	S520	何孝刚	C22020		2026/4/1 0						
21	旧项目	2023-08-01	2023-12-31	S520	何孝刚	C23030		2026/4/1 0						
22	旧项目	2024-04-17	2024-12-30	S520	何孝刚	C24011		2026/4/1 0						
23	旧项目	2024-05-01	2024-11-30	S520	何孝刚	C24030		2026/3/1 0						

共 217 条记录 报告月份: 2026-07 当前角色: 廖耀华 (板块管理员)

2. 以邱伟安为例，权限只配置了“填报与审批”

项目执行追踪

填报管理

项目追踪表

项目追踪表

当前页面仅供查看，如需填报请至“填报管理”

导出 Excel

可编辑列 新增项目 有变更字段 系统引用已覆盖 预警

全部 (1321) 有变更 (0) 预警 (140)

5000条/页 1 共 1321 条

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1							小计 Subtotal							3,399,960,525.95
2							合计 Total							3,399,960,525.95
3							项目基本信息							合同签署与进展
4	新、旧项目	约定开始时间	约定结束时间	执行单位编码	项目经理	项目编号	项目名称	客户名称	企业属性	行业类别	业务类型	合同是否签署	项目实施进展	截止上一年底合同金额
5	旧项目	2021-05-15	2023-12-31	S520	樊如江	D21001_C	上海石化储运部T- 中国石化上海石油化工股份 国企		石油化工	EPC	已签署	已完成		72,223,572.00
6	旧项目	2021-05-15	2023-12-31	S520	樊如江	D21001_E	上海石化储运部T- 中国石化上海石油化工股份 国企		石油化工	EPC	已签署	已完成		3,274,845.00
7	旧项目	2021-05-15	2023-12-31	S520	樊如江	D21001_P	上海石化储运部T- 中国石化上海石油化工股份 国企		石油化工	EPC	已签署	已完成		76,035,086.00
8	旧项目	2024-05-06	2024-05-10	S520	高山	B23018-0002	中煤平朔智能化升 中煤技术股份有限公司			工程咨询	已签署	已完成		2,000.00
9	旧项目	2023-05-04	2023-12-10	S520	高山	B23096	灵石中煤化工有限公司 灵石中煤化工有限公司			技改设计	已签署	已完成		17,113,823.59
10	旧项目	2024-05-20	2024-07-30	S520	高山	D24002	氯碱和树脂运行部 宁夏英力特化工有限公司 国有		化学原料和化学 产品制造业	EPC	已签署	已完成		6,900,262.71
11	旧项目	2024-06-03	2024-09-03	S520	高山	D24003	宁夏电力英力特化 宁夏英力特化工有限公司 国有		化学原料和化学 产品制造业	EPC	已签署	已完成		12,041,990.54
12	旧项目	2024-12-27	2025-10-27	S520	高山	D24006_C	80万吨年硫酸装置 贵阳开磷化肥有限公司 国企		精细化工	EPC	已签署	已完成		7,505,695.00
13	旧项目	2024-12-27	2025-10-27	S520	高山	D24006_E	80万吨年硫酸装置 贵阳开磷化肥有限公司 国企		精细化工	EPC	已签署	已完成		253,744.00
14	旧项目	2024-12-27	2025-10-27	S520	高山	D24006_Q	80万吨年硫酸装置 贵阳开磷化肥有限公司 国企		精细化工	EPC	已签署	已完成		525,796.20
15	旧项目	2024-12-27	2025-10-27	S520	高山	D24006_P	80万吨年硫酸装置 贵阳开磷化肥有限公司 国企		精细化工	EPC	已签署	进行中		6,921,970.80
16	旧项目	2020-12-01	2021-12-31	S520	高靖海	D20002_C	海南项目化工区工 中国石化海南炼化化工有限 国企		石油化工	EPC	已签署	进行中		285,221,300.00
17	旧项目	2020-12-01	2021-12-31	S520	高靖海	D20002_E	海南项目化工区工 中国石化海南炼化化工有限 国企		石油化工	EPC	已签署	进行中		10,132,200.00
18	旧项目	2020-12-01	2021-12-31	S520	高靖海	D20002_M	海南项目化工区工 中国石化海南炼化化工有限 国企		石油化工	EPC	已签署	进行中		7,108,300.00
19	旧项目	2020-12-01	2021-12-31	S520	高靖海	D20002_P	海南项目化工区工 中国石化海南炼化化工有限 国企		石油化工	EPC	已签署	进行中		597,165,500.00
20	新项目	2026-06-01	2027-06-30	S520	高靖海	C26031	年产12万吨循环基 上海菲利科思新材料有限公 民企			项目管理	已签署	进行中		
21	旧项目	2025-11-17	2025-12-30	S520	何红阳	B24126-P01	山西拜奥安全整改 山西拜奥埃森新能源有限 民企		石油化工	技改设计	已签署	进行中		100,000.00

共 1321 条记录 报告月份: 2026-07 当前角色: 邱伟安 (项目经理)

3. 每日凌晨的自动更新去掉，不再进行全量更新，只保留CRB3、CRB5、提前申报产值项目、开票回款（包括预收款）等这些地方的触发更新（即只考虑增量数据）

- a. 现在提交审批后也会更新一下，这个更新也要去掉。
- b. 在填报界面不给“更新数据”按钮
- c. 开票、回款的数据，如果和系统值有出入，始终用初始化的值覆盖

- i. 针对于历史月份的（例如七月初始化，那么只处理六月及之前月份的开票回款），用“系统引用已覆盖”状态显示初始化的值
- ii. 已覆盖的值如果系统引用值又发生了变化，先保持覆盖值，后续增加以下功能处理：
 - 1. 已覆盖字段发生更新，是否采纳新的系统引用值？列表确认功能

4. 批注优化


- a. 点击“保存”的时候，就更新修改批注
 - i. 方案一：修改后直接添加批注
 - ii. 方案二：保存后直接刷新页面
- b. 批注中的金额增加千分符

5. 保存时的提醒“已保存(未提交的编辑已写入数据库)”

- a. 去掉后面括号的内容



6. 流转轨迹简化下



7. 板块管理员的项目经理填报情况的抽屉

可编辑列 新增项目 有变更字段 系统引用已覆盖 预警 全部 (4072) 有变更 (0) 预警 (387) J1:J4088 × ✓ fx									
	A	B	C	D	E	F	H	I	J
1									
2									
3									
4	新、旧项目	约定开始时间	约定结束时间	执行年 编码	项目经理	项目号	客户名称	企业属性	行业类别
5	旧项目	2018-05-03	2018-05-07	S170	陈玉美	G18001	浙江石油化工有限公司		
6	旧项目	2025-04-07	2025-04-17	S170	陈玉美	G25012	陕西延长石油榆林化学有限公司	国有	批发业
7	旧项目	2023-08-15	2024-06-30	S170	李福双	G23003	陕西延长石油榆林机越煤化工		
8	旧项目	2025-09-01	2027-12-31	S170	李福双	G25010	陕西延长石油榆林煤化工有限公司	国有	石油、煤炭及
9	旧项目	2024-02-26	2027-02-28	S170	任鹏飞	G24001	甘肃巨化新材料有限公司		
10	旧项目	2024-08-26	2028-05-05	S170	尚亚儒	G24004	陕西延长中煤榆林能源化工	国有	煤炭开采和洗
11	旧项目	2022-01-25	2025-12-24	S170	王建	G21010	莆田哈纳斯液化天然气有限		
12	旧项目	2025-01-14	2025-01-31	S170	颜中	G24007	国家能源集团新疆哈密能源		
13	旧项目	2024-08-01	2026-11-30	S170	杨进才	G24002	陕西榆能化新材料有限公		
14	旧项目	2025-09-01	2028-08-31	S170	周建中	G25009	中国神华煤制油化工有限公		
15	新项目	2026-06-01	2027-05-31	S170	周建中	G25009-0001	中国神华煤制油化工有限公		
16	新项目	2026-06-01	2027-03-31	S170	周建中	G25009-0002	国能宝清生物科技有限公司	国有	化学原料和化
17	旧项目	2021-05-15	2023-12-31	S520	樊如江	D21001_C	中国石化上海石油化工股份	国企	石油化工
18	旧项目	2021-05-15	2023-12-31	S520	樊如江	D21001_E	中国石化上海石油化工股份	国企	石油化工
19	旧项目	2021-05-15	2023-12-31	S520	樊如江	D21001_P	中国石化上海石油化工股份	国企	石油化工
20	旧项目	2024-05-06	2024-05-10	S520	高山	B23018-0002	中控技术股份有限公司		
21	旧项目	2023-05-04	2023-12-10	S520	高山	B23096	陕西中煤化工有限公司		
22	旧项目	2024-05-20	2024-07-30	S520	高山	D24002	宁夏英力特化工股份有限公	国有	化学原料和化
23	旧项目	2024-06-03	2024-09-03	S520	高山	D24003	宁夏英力特化工股份有限公	国有	化学原料和化
24	旧项目	2024-12-27	2025-10-27	S520	高山	D24006_C	贵阳开磷化肥有限公司	国企	精细化工
25	旧项目	2024-12-27	2025-10-27	S520	高山	D24006_E	贵阳开磷化肥有限公司	国企	精细化工
26	旧项目	2024-12-27	2025-10-27	S520	高山	D24006_Q	贵阳开磷化肥有限公司	国企	精细化工
27	旧项目	2024-12-27	2025-10-27	S520	高山	D24006_P	贵阳开磷化肥有限公司	国企	精细化工
28	旧项目	2020-12-01	2021-12-31	S520	高维海	D20002_C	中国石化海南炼化有限公司	国企	石油化工
29	旧项目	2020-12-01	2021-12-31	S520	高维海	D20002_E	中国石化海南炼化有限公司	国企	石油化工
30	旧项目	2020-12-01	2021-12-31	S520	高维海	D20002_M	中国石化海南炼化有限公司	国企	石油化工
31	旧项目	2020-12-01	2021-12-31	S520	高维海	D20002_P	中国石化海南炼化有限公司	国企	石油化工

Wood 工程平台首页 数据中台 OA管理 工程资源 AI&Tools 设计管理 流程再造 安全管理 质量管理

菜单搜索 (支持拼音)

4 进项合同

市场机会(CRB1)

投标报价(CRB2)

合同审批(CRB3/工

进项合同

市场看板

进项合同变更

进项管理

施工分包

合同一览

进项合同 > 合同审批(CRB3/工作单)

查看

全部文件

我发起的

待我处理

CRB阶段

请选择

管理

结果状态

请选择

申请

新增CRB3

创建工作单

导出

No		操作
1		

基本信息

流转轨迹

* 预计开工日期

2025-04-07

* 合同条款是否符合《合同政策》

是

* 项目推进几率Go%

100.00

* 赢得可能性%

100.00

项目推进几率Go*合同获得几率Get


* 项目风险分类

C类

* 项目所属行业

煤化工

11. 现在有个限制是各月的完成额累计起来不能超过总合同额。
 - a. 开票回款也要增加相同的逻辑，即各月的开票回款的总额（包括实际发生和未来月份的预测）不能超过总合同额。
12. 项目抽屉界面的调整



13. 管理设置（P3-优先级）

a. 填报周期配置

i. 将“报告月份”去掉

管理设置

🕒 填报周期配置

报告月份 例: 2026-05

填报提醒日 每月第 N 日系统发送提醒

ii. 同时在填报及审批

项目执行追踪

填报管理

🕒 填报截止日为每月 25 日, 请及时完成填报及审批。

全部状态

共 24 条